# Emploi du temps hebdomadaire :

- +35h par semaine dédiées aux projets et livrables
- +3h par semaine dédiées a la recherche d'information complémentaires notamment la formation sur d'autres types de langage (SQL ou R) ou d'autres logiciels type tableau
- +2h par semaine pour l'anglais parlé
- +45min par semaine pour l'entretien téléphonique avec le mentor

# Total de 41h semaine

Répartition: 9h-12h 13h-18h 4x jours semaine et 9h-12h 13h-19h un jour semaine

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
8h						
9h	Livrables	Cours	Livrables	Cours	Livrables	
10h	Cours	Livrables	Cours	Livrables	Cours	
11h	Cours	Liviables	Cours	Liviables	Cours	
12h						
13h	Cours	Livrables	Cours	Livrables	Cours	
14h	Livrables	Cours	Livrables	Cours	Livrables	
15h	Liviables	Cours	Liviables	Cours	Liviables	
16h	Préparation	Préparation	Workplace	Préparation	Préparation	
1011	mentorat	mentorat	vvoikpiace	mentorat	mentorat	
17h	Autres logiciels	Anglais	Autres logiciels	Anglais	Autres logiciels	
18h			Session			
			mentorat			
19h						

# Planning mensuel prévisionnel de formation :

# Projet 1 Définissez votre stratégie d'apprentissage

Date de début Jeudi 7 janvier 2021 Date de fin Lundi 11 janvier 2021 Date de soutenance Mardi 12 janvier 2021 Total jours 3 jours Total heure 21h

# Projet 2 Analysez des données de systèmes éducatifs

Date de début Mercredi 13 janvier 2021 Date de fin Mardi 09 février 2021 Date de soutenance Mercredi 10 février 2021 Total jours 22 jours Total heure 154h

# Projet 3 concevez une application au service de la santé publique

Date de début Jeudi 11 février 2021 Date de fin Mardi 16 mars 2021 Date de soutenance Mercredi 17 mars 2021 Total jours 24 jours Total heure 168h

#### Projet 4 Anticipez les besoins en consommation électrique de bâtiments

Date de début Jeudi 18 mars 2021 Date de fin Mercredi 5 mai 2021 Date de soutenance Jeudi 6 mai 2021 Total jours 35 jours Total heure 245h

# Projet 5 Segmentez des clients d'un site e-commerce

Date de début Vendredi 7 mai 2021 Date de fin Vendredi 11 juin 2021 Date de soutenance Lundi 14 juin 2021 Total jours 26 jours Total heure 182h

# Projet 6 Classifiez automatiquement des biens de consommation

Date de début Mardi 15 juin 2021 Date de fin Lundi 02 août 2021 Date de soutenance Mardi 03 août 2021 Total jours 35 jours Total heure 245h

# Projet 7 Implémentez un modèle de scoring

Date de début Mercredi 04 août 2021 Date de fin Mercredi 29 septembre 2021 Date de soutenance Jeudi 30 septembre 2021 Total jours 41 jours Total heure 287h

# Projet 8 Déployez un modèle dans le cloud

Date de début Vendredi 01 octobre 2021 Date de fin Jeudi 04 novembre 2021 Date de soutenance Vendredi 05 novembre 2021 Total jours 25 jours Total heure 175h

	Janvier 2021								
L	M	M	J	V	S	D			
				1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30	31			

	Février 2021									
L	M	M	J	V	S	D				
1	2	3	4	5	6	7				
8	9	10	11	12	13	14				
15	16	17	18	19	20	21				
22	23	24	25	26	27	28				

	Mars 2021									
L	M	M	J	V	S	D				
1	2	3	4	5	6	7				
8	9	10	11	12	13	14				
15	16	17	18	19	20	21				
22	23	24	25	26	27	28				
29	30	31								

	Avril 2021									
L	M	M	J	٧	S	D				
			1	2	3	4				
5	6	7	8	9	10	11				
12	13	14	15	16	17	18				
19	20	21	22	23	24	25				
26	27	28	29	30						

	Mai 2021								
L	M	M	J	V	S	D			
					1	2			
3	4	5	6	7	8	9			
10	11	12	13	14	15	16			
17	18	19	20	21	22	23			
24	25	26	27	28	29	30			
31									

	Juin 2021									
L	M	M	J	٧	S	D				
	1	2	3	4	5	6				
7	8	9	10	11	12	13				
14	15	16	17	18	19	20				
21	22	23	24	25	26	27				
28	29	30								

Juillet 2021									
L	M	M	J	V	S	D			
			1	2	3	4			
5	6	7	8	9	10	11			
12	13	14	15	16	17	18			
19	20	21	22	23	24	25			
26	27	28	29	30	31				

	Août 2021									
L	M	M	J	V	S	D				
						1				
2	3	4	5	6	7	8				
9	10	11	12	13	14	15				
16	17	18	19	20	21	22				
23	24	25	26	27	28	29				
30	31									

Septembre 2021								
L	L M M J V S D							
		1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12		
13	14	15	16	17	18	19		
20	21	22	23	24	25	26		
27	28	29	30					

	Octobre 2021								
L	M	M	J	٧	S	D			
				1	2	3			
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30	31			

Novembre 2021									
L	M	M	J	V	S	D			
1	2	3	4	5	6	7			
8	9	10	11	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21			
22	23	24	25	26	27	28			
29	30								

Décembre 2021						
L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Projet 1
Projet 2
Projet 3
Projet 4
Projet 5
Projet 6
Projet 7
Projet 8
Soutenance